

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 29.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICHE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chișinău, or. Chișinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	dispozitive@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă V Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021-2022
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	28 019 590 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1621594090716 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621594090716?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21 mai 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri V Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.07.2021

Denumirea operatorului economic	Ortofix SRL, Intermed SRL, Romedcom SRL, Ortonet SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	-Nr. 21039884/03 din 11.08.2021 (Ortofix SRL) în sumă de: fără tva 3775645,00, cu tva 3775645,00; -Nr. 21039884/09 din 20.08.2021 (Intermed SRL) în sumă de: fără tva 3515050,00, cu tva 3520150,00; -Nr. 21039884/07 din 18.08.2021 (Romedcom SRL) în sumă de: fără tva 310545,00, cu tva 335388,00; - Nr. 21039884/05 din 11.08.2021 (Ortonet SRL) în sumă de 6174480,00, cu tva 6174480,00; -Nr. 21039884/06 din 12.08.2021 (Romedcom SRL) în sumă de: fără tva 946800,00, cu tva 946800,00.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
Termen de valabilitate	30.06.2022
Termen de execuție	În termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☒ Rezelierea contractului ☐ Altele ☒
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. În baza demersurilor nr. 01-12/959 din 10.05.2022, nr. 01-12/1124 din 17.05.2022, nr. 01-19/1028 din 12.05.2022, nr. 01-12/1300 din 03.06.2022, nr. 01-13/1329 din 13.06.2022, nr. 01-19/1356 din 23.06.2022, nr. 01-19/1375 din 29.06.2022 din partea IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se modifică prețurile
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	În urma demersurilor din partea instituției beneficiare stocurile de bunuri la unele loturi au fost epuizate, respectiv, a fost solicitată o cantitate suplimentară care nu depășește 15% din cantitatea inițială procurată.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Majorarea volumului de bunuri constituie astfel:

Nr lot	Denumirea lotului	Denumirea poziției	Cantitatea inițială (buc)	Prețul unitar fără tva	Prețul unitar cu tva	Cantitatea care se majorază	Prețul unitar fără tva	Prețul unitar cu tva	Suma majorată fără tva	Suma majorată cu tva
Ortofix SRL										
4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	TIJA	40,00	9700	9700	6	9700	9700	58200	58200
4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CUPA	40,00	6900	6900	6	6900	6900	41400	41400
4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	INSERT	40,00	3300	3300	6	3300	3300	19800	19800
4	Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	CAP	40,00	2400	2400	6	2400	2400	14400	14400
15	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	71,00	2400	2400	10	2400	2400	24000	24000
15	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	95,00	2000	2000	14	2000	2000	28000	28000
15	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	71,00	5900	5900	10	5900	5900	59000	59000
15	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	71,00	5695	5695	10	5695	5695	56950	56950
18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-	Tija femurala necimentata	20,00	7100	7100	3	7100	7100	21300	21300

	invaziv posterior									
18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim- invaziv posterior	Cupa acetabu lara necime ntata	20,00	7000	7000	3	7000	7000	21000	21000
18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim- invaziv posterior	Insert cross- linkat	20,00	2600	2600	3	2600	2600	7800	7800
18	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim- invaziv posterior	Cap femural metalic	20,00	2600	2600	3	2600	2600	7800	7800
22	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Compo nenta femural a	60,00	9950	9950	9	9950	9950	89550	89550
22	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Compo nenta tibiala	60,00	8000	8000	9	8000	8000	72000	72000
22	Proteza totala de genunchi de tip pivot medial	Insert de polietil ena	60,00	3950	3950	9	3950	3950	35550	35550
	Total								556750	556750
Intermed SRL										
3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	TIJA	60,00	6535	6535	9	6535	6535	58815	58815
3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CUPA	60,00	5935	5935	9	5935	5935	53415	53415
3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	INSER T	60,00	2750	2750	9	2750	2750	24750	24750
3	Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	CAP	60,00	2620	2620	9	2620	2620	23580	23580
16	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Compo nenta femural a ciment	20,00	21950	21950	3	21950	21950	65850	65850

		ata suprast abilizat a								
16	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Insert tibial suprast abilizat	20,00	6350	6350	3	6350	6350	19050	19050
16	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Tija de extensi e	40,00	7623	7623	4	7623	7623	30492	30492
16	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Compo nent tibial	20,00	10059	10059	3	10059	10059	30177	30177
16	Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	Compo nent patelar	10,00	10300	10300	2	10300	10300	20600	20600
	Total								326729,00	326729,00
Romedcom SRL										
8	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiot ic	515	603	651,24	77	603	651,24	46431	50145,48
	Total								46431	50145,48
Ortonet SRL										
12	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Compo nentă femural ă	260	11104	11104	39	11104	11104	433056	433056
12	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Compo nentă tibială	260	8371	8371	39	8371	8371	326469	326469
12	Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	Insert de polietil enă	260	4273	4273	39	4273	4273	166647	166647
	Total								926172,00	926172,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Beneficiarul final IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie în baza demersurilor nr. **01-12/959 din 10.05.2022**, nr. **01-12/1124 din 17.05.2022**, nr. **01-19/1028 din 12.05.2022**, nr. **01-12/1300 din 03.06.2022**, nr. **01-13/1329 din 13.06.2022**, nr. **01-19/1375 din 29.06.2022**, a solicitat suplimentar cu 15% endoproteze din motivul epuizării stocurilor cu operatorii economici Ortofix SRL, Ortonet SRL, Romedcom SRL și Intermed SRL.

Potrivit demersului nr. 01-19/1356 din 23.06.2022 se solicită prelungirea termenului de valabilitate a contractului cu operatorul economic Romedcom SRL (21039887/06), deoarece nu a fost consumată toată cantitatea de bunuri. Totodată, în contractul cu Romedcom SRL menționat a fost o eroare la suma totală a contractului cu tva care a reieșit din oferta depusă, respectiv, în contract a fost indicată suma cu tva în loc de 948000 lei 946800 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În urma consumării tuturor cantităților de bunuri în baza contractului nr. 2139884/03 cu operatorul economic **Ortofix SRL** grupul de lucru a decis achiziționarea suplimentară a endoprotezelor fără a depăși cantitativ 15% din cantitatea inițială cu suma totală spre majorare ce constituie în total **556750** lei cu tva. În aceeași ordine de idei se decide majorarea contractelor nr. 2139884/09 cu operatorul economic **Intermed SRL** cu **326729** lei cu tva, contractul nr. 2139884/07 cu operatorul economic **Romedcom SRL** cu **50145,48** lei cu tva și contractul nr. 21039884/05 cu operatorul economic **Ortonet SRL** cu **926172** lei cu tva. Totodată, contractul nr. 2139884/06 cu operatorul economic **Romedcom SRL** se prelungește pînă la 31.12.2022 deoarece nu a fost consumată toată cantitatea de bunuri, iar suma cu tva corectă constituie 948000 lei din motivul erorii de calcul a sumei cu tva în oferta operatorului economic.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție nr. 1 din 29.06.2022 au fost încheiate acorduri adiționale privind miorarea valorii contractelor, modificarea termenului de valabilitate a contractului și de corectare a sumei cu tva a contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional înregistrat de CAPCS		Valoarea modificărilor (după caz)		Modificarea termenul de valabilitate a contractului (după caz)
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
Ortofix SRL	Cu capital autohton	21039884/03/01	19.05.2022	57900	57900	Nu este cazul
Ortofix SRL	Cu capital autohton	21039884/03/02	06.06.2022	365050	365050	Nu este cazul
Ortofix SRL	Cu capital autohton	21039884/03/03	17.06.2022	133800	133800	Nu este cazul
Intermed SRL	Cu capital autohton	21039884/09/01	12.05.2022	326729	326729	Nu este cazul
Romedcom SRL	Cu capital autohton	21039884/07/01	12.05.2022	46431,00	50145,48	Nu este cazul
Ortonet SRL	Cu capital autohton	21039884/05/01	29.06.2022	926172	926172	Nu este cazul
Romedcom SRL	Cu capital autohton	21039884/06/01	28.06.2022	0	1200	31.12.2022

Conducătorul grupului de lucru:

George Yorceag
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md